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Bankszámlát vezető: Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 
Képviselő: Szanyi Szilvia polgármester 
Mobil: +36-20-322-0429 
E-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu, 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről a VeszprémBer Építő Korlátolt Felelősségű 
 Társaság 
Rövidített név: VeszprémBer Építő Kft. 
Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A. 
Cégjegyzékszám: 19-09-520983 
Adószám: 27311729-2-19 
KSH statisztikai számjel: 27311729-4120-113-19 
Bankszámlaszám: 10104820-45240900-01005004 
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt. Veszprémi Fiók 
Képviselő: Hajdu Attila ügyvezető 
Mobil: +36-30-235-3548 
E-mail: hajdu.attila@veszprember.hu, 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban, 
további együttes említésük esetén: Szerződő Felek vagy Felek között, az alulírott helyen és 
napon, az alábbiak szerint: 
 

BEVEZETŐ 

 

A Szerződő Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési 

eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) folytatott le „A balatonfűzfői Tobruk Strand 

főépület tetőépítése” tárgyában építési beruházás (a továbbiakban: Beruházás) 

megvalósítására vonatkozóan. A Közbeszerzési Eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Felek a jelen 

vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, 

mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentációja, az ajánlattételi felhívás 

elválaszthatatlan részét képező vállalkozási szerződés-tervezet, valamint a Vállalkozó, mint 

nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. 

 

I. 

FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

 

A Szerződés törzsszövegében az alábbi kifejezések, fontosabb rövidítések jelentése a 

következők szerint rögzített: 

Beruházás: jelenti „A balatonfűzfői Tobruk Strand főépület tetőépítése” vonatkozó építési 

kivitelezési munkálatait. 

Alvállalkozó: egyrészt a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 2. § m) pontja szerinti alvállalkozó 

kivitelezők, továbbá a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvállalkozók. 

Többletmunka: a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 2. § e) pontja szerinti fogalom (eltérően a 

Ptk. által használt fogalomtól). 

Pótmunka: a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 2. § f) pontja szerinti fogalom (eltérően a Ptk. 

által használt fogalomtól). 
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Tartalékkeret: az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 

és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 20. §-a szerinti fogalom. 

Felelős műszaki vezető: az építőipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.) 

Kormányrendelet 13-14. §-ai szerinti szereplője. 

Építési műszaki ellenőr: az építőipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.) 

Kormányrendelet 16. §-a szerinti szereplője. 

Szerződés: a Szerződés törzsszövege, továbbá a szerződés részét képező dokumentumok, így 

a Közbeszerzési Eljárás iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24. pontját. 

 

II. 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A TELJESÍTÉS HELYE 

 

II.1 A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig a Megrendelő megrendelése 

alapján elvállalja „A balatonfűzfői Tobruk Strand főépület tetőépítése” teljeskörű építési 

kivitelezési munkálatok, vagyis a Beruházás elvégzését a Vállalkozó a Megrendelő által a 

Közbeszerzési Eljárásban elfogadott ajánlatának és a Szerződésben meghatározott 

feltételeknek megfelelően, a vállalt teljesítési helyen, a vállalt határidőben, mennyiségben és 

első osztályú kivitelezési minőségben. 

II.2 A teljesítés helyének, azaz az építési munkaterületek pontos megjelölése: 

8175 Balatonfűzfő, Tobruk Strand, 1024/24 hrsz. 

 

III. 

A VÁLLALKOZÓ NYERTES AJÁNLATÁNAK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN 

ALKALMAZOTT SZEMPONTOK SZERINT ÉRTÉKELÉSRE KERÜLT ELEMEI 

 

III.1. A kivitelezési munkákra a Vállalkozó által vállalt jótállás időtartama: 24 hónap. 

 

IV. 

A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

IV.1 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ajánlattételi felhívása, 

közbeszerzési dokumentációja, a dokumentáció részét képező műszaki leírás, a Megrendelő 

által szolgáltatott tervek, árazatlan tételes költségvetési kiírás, az ajánlattételi szakaszban a 

Megrendelő által adott esetleges kiegészítő tájékoztatások és a Vállalkozó, mint nyertes 

ajánlattevő ajánlata, valamint a Szerződés rendelkezései  alapján és a Szerződésben kikötött 

vállalkozói díj ellenében előkészíti és a vállalt határidőben teljes körűen megvalósítja a 

Beruházást, folyamatosan biztosít valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, 

munkát, engedélyeket, hatósági és egyéb eljárást, feltételeket stb., amelyek a Szerződés szerint 

a kötelezettségei körébe tartoznak s melyek együttesen szükségesek a Beruházás teljes körű 

megvalósításához, végül a Beruházást a Megrendelőnek átadja. 

IV.2 A Vállalkozó polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás 

során, illetve a Szerződés megkötése előtt szakmailag maradéktalanul megvizsgálta a 

Megrendelő által rendelkezésére bocsátott tervdokumentációt és költségvetést, s ennek alapján 

kijelenti, hogy a tervnek nincsenek felismerhető hibái, hiányosságai, melyekre nézve a 

Vállalkozót a Megrendelő irányában figyelmeztetési kötelezettség terheli.  

A Vállalkozó mindezek alapján kijelenti, hogy amennyiben a terv valamely hibája, vagy 

hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, s azokról a Vállalkozó a 

Megrendelőt késedelem nélkül nem tájékoztatja, avagy a terv hibái, hiányosságai azon okból 

váltak csupán a kivitelezés folyamatában felismerhetővé, mert a Vállalkozó a fenti 

megvizsgálással kapcsolatosan tőle elvárható kötelező szakmai gondosságot elmulasztotta, úgy 

a figyelmeztetés, tájékoztatás, valamint a terv megvizsgálásával kapcsolatos kellő szakmai 

gondosság elmulasztása  esetén a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

 

IV.3 A Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Szerződés tárgya magában foglalja az 

összes olyan munkát, kiegészítő feladatokat, eljárást és költséget, melyek a Beruházás 

komplett, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához 
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szükségesek. Ennek megfelelően a Vállalkozó a Szerződés általa történt aláírásával 

kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás megvalósítása során a Szerződésben rögzített 

határidőben elvégez valamennyi olyan terület-előkészítési, bontási, átalakítási, építési munkát 

és feladatot, továbbá gondoskodik valamennyi, a Beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő feladat 

elvégzéséről és eljárás lefolytatásáról, melyek a Szerződés szerint a kötelezettségei körébe 

tartoznak, és együttesen szükségesek a Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez, illetve azt 

elősegítik, valamint a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, terveknek, 

szabványoknak való megfeleléshez és az azokban előírt feltételek érvényesüléséhez. 

 

IV.4. A Vállalkozó feladatai különösen: 

 a munkaterületek határidőben történő átvétele a Megrendelőtől, és azokon a 

munkavégzés Szerződésben rögzített időpontban történő megkezdése, 

 a munkakezdés pontos időpontjáról, időszakairól a Megrendelő írásbeli 

tájékoztatása, valamint a kivitelezés időszakában a Megrendelővel való 

folyamatos egyeztetés, 

 az elektronikus építési naplóval kapcsolatos, a kivitelező Vállalkozót terhelő 

kötelezettségek ellátása (a 191/2009. (XI. 15.) Korm. rendelet szerinti 

tartalommal), beleértve annak szabályos megnyitását és folyamatos vezetését, 

 a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek, 

engedélyek, szerződések, a műbizonylatok folyamatos beszerzésének és 

folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása, 

 a kivitelezéshez szükséges ideiglenes energiaellátás (víz, villany) biztosítása és 

azok valamennyi költségének viselése azok felmerülésekor, 

 a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségéről és fajtájáról 

folyamatos nyilvántartás vezetése az építési naplóban a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint, 

 az alkalmazandó anyagok műszaki megfelelőségi (pl.: ÉME, stb.) engedélyeinek, 

illetve teljesítmény nyilatkozatainak a beszerzése és azoknak az átadási 

dokumentációhoz, valamint az e-naplóhoz csatolása, 

 a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek 

lerakásának, megfelelő tárolásának és őrzésének folyamatos (24 órás) 

biztosítása 

 a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek 

felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok, 

műbizonylatok beszerzése, esetleges honosítása, 

 a Beruházás során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

történő elszállítása, ennek körében a szükséges engedélyek beszerzése és 

szerződések megkötése, illetve folyamatos fenntartása a Beruházás időtartama 

alatt, 

 a megközelítési útvonalak, deponálóhelyek, felvonulási területek, használható 

gépeszközök egyeztetése, jóváhagyatása a Megrendelővel a munkálatok 

megkezdése előtt, 

 közterület esetleges igénybevételének szükségessége esetén, az ehhez 

szükséges engedély beszerzése és a közterület-használati díj viselése, 

 a munkavégzés időszaka alatt az aktuális munkaterület pontos lehatárolásának 

elvégzése, terepi jelzéssel, jól látható módon történő megjelölése a munka 

tárgyát nem képező ingatlanok, ingatlanrészek elkerülése érdekében, valamint 

munkaidőn belüli, és kívüli időszakban is őrzése, 

 annak biztosítása, hogy a Vállalkozó részéről építési munkaterületen csak olyan 

személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve 

erre jogosultsággal rendelkeznek, és részt vesznek a napi munkában, annak 

ellenőrzésében és irányításában, 

 a bontás során leszerelésre kerülő beépített eszközöknek a Megrendelővel 

előzetesen egyeztetett módon történő elszállítása, 

 a munkavégzés során az eltakarásra kerülő szerkezetekről fotódokumentáció 

készítése, 
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 a kivitelezés ideje alatt a munkaterületen igénybevett valamennyi terület védelme, 

kár bekövetkezte esetén a kivitelezés befejezési határidejére az eredeti 

állapotnak megfelelő helyreállítás elvégzése, 

 a munkálatok elvégzése után, de még a műszaki átadás-átvételi eljárás 

megkezdése előtt valamennyi igénybevett munkaterület piperetakarítása, 

 a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési 

jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló 

tanúsítványok rendelkezésre bocsátása, 

 az elkészült munkáról geodéta által készített digitális megvalósulási 

nyomvonalrajz, bemérési terv leadása DWG/DXF formátumban 

 a munkák befejezésekor az összes munkaterület Megrendelő részére történő 

birtokba- (vissza)bocsátása, 

 a munkák befejeztével a munkaterületről való levonulás végrehajtása, 

 a Megrendelő kérésére a kivitelezéshez kapcsolódó adatszolgáltatás teljesítése, 

 A Beruházás vagy a projekt időközi helyszíni ellenőrzése esetén a munkaterület 

ellenőrzés céljára történő biztosítása, illetve közreműködés az ellenőrző szerv 

által kért adatszolgáltatásban. 

 

IV.5 A Vállalkozónak a Szerződés teljesítése során a tőle elvárható szakértelemmel kell 

végeznie munkáját és rendelkeznie kell a jogszabályok által előírt, illetve a teljesítéshez 

szükséges szakemberekkel. 

 

IV.6 A Vállalkozó a teljesítéséhez kizárólag a mindenkor hatályos szabványoknak megfelelő, 

alkalmas és kifogástalan anyagot, terméket, berendezést használhat fel, illetőleg építhet be. 

Amennyiben a Szerződésben foglaltak a műszaki leírásban vagy a Vállalkozó nyertes 

ajánlatában meghatározott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesíthetők, a Vállalkozó 

más anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával 

használhat fel, illetőleg építhet be. 

 

IV.7 A Vállalkozó a kivitelezést a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során előírt feltételek, 

illetőleg a Megrendelő utasításainak maradéktalan betartásával köteles végezni. 

 

IV.8 A munka megkezdését követően a munkavégzésnek – az ezen pontban hivatkozott 

körülmények jegyzőkönyvben rögzített, Megrendelő által is elfogadott fennállásán kívül - 

folyamatosnak kell lennie.  

Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan rajta kívülálló 

feltételekkel, külső közreható körülményekkel találkozik, amelyek akadályozzák a határidő 

szerinti teljesítést, így különösen az időjárási körülmények vagy hatóságok késlekedése a 

munkaterület átadását vagy valamely munkafázis vagy munkarész megkezdését vagy 

elvégzését nem teszik lehetővé, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban azonnal értesíteni a 

késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Ezen körülmények Megrendelő általi 

elfogadása esetén a Vállalkozó a késedelemért nem felelős. Az értesítés elmaradása vagy 

késedelmes közlése esetén annak minden jogkövetkezményét, beleértve az anyagi jellegű 

következményeket és a kárfelelősséget is, a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó a Beruházás 

(munkavégzés) megkezdését köteles bejelenteni a területileg illetékes hatóságnál, amennyiben 

azt a jogszabály előírja. 

 

IV.9 A Vállalkozó saját költségén köteles megtenni mindazon hatósági vagy egyéb bejelentést, 

saját költségén kezdeményezni mindazon hatósági vagy egyéb eljárást, saját költségén 

beszerezni mindazon engedélyt, jóváhagyást és/vagy jogosítványt az illetékes hatóságoknál/tól, 

szerveknél/től, közüzemi szolgáltatóknál/tól, amelyek szükségesek a Szerződés teljesítéséhez, 

a Beruházás megvalósításához, valamint a használatbavételi eljáráshoz és üzemeltetéshez 

szükséges valamennyi dokumentációt, dokumentumot. A használatbavételi engedélyezési 

eljárás kezdeményezése a Megrendelő feladata, de abban, valamint az esetleges 

engedélymódosítások kapcsán a Vállalkozó a szükséges mértékben köteles a Megrendelővel 

együttműködni, azokban közreműködni. Az átadási dokumentáció két példányának elkészítése a 

megvalósulási tervekkel együtt ugyancsak a Vállalkozó kötelezettsége. 
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IV.10 A munkaterületek átadása után a Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a 

munkaterületeken mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő 

környezetvédelmi, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos, a tűz-, vagyon-, baleset- és 

munkavédelmi előírások. 

A Vállalkozó ennek megfelelően köteles megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére 

a munkaterületeken és a megközelítési útvonalain, továbbá biztosítania kell, hogy személyek, 

közvagyon vagy egyebek sérülését, károkozását Vállalkozónak felróható okból bekövetkező 

légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne eredményezze. A Vállalkozó szükség szerint köteles 

beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a munka végzéséhez kötött engedélyeket. 

(munkaidőben megengedett zajkibocsátási határértékek, veszélyes anyagok lerakására, 

tárolására, vonatkozó engedélyek, stb.). A Vállalkozó a munkavégzést úgy köteles szervezni, 

úgy köteles kialakítani a felvonulási területeket, hogy a mindennapi tevékenység során a lehető 

legkisebb fennakadást okozza, valamint az építési munkaterület elkerítése során fokozott 

figyelemmel van a megfelelő munkaterületek lehatárolását megfelelően biztosító kerítés 

építésére. 

Vállalkozó a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM számú együttes rendeletben meghatározottak alapján 

elkészített biztonsági és egészségvédelmi tervét felülvizsgálja és a saját szervezeti felépítésével 

összhangban azt aktualizálja jelen szerződés szerinti kivitelezési tevékenységhez igazítva. 

 

IV.11 A Vállalkozó a Szerződés általa történt aláírásával kijelenti, hogy az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján 

rendelkezik minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében 

foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú, a 

Szerződésben meghatározott teljesítési helyszínre kiterjedő, legalább 30 000 000 HUF/év és 

legalább 5 000 000 HUF/káresemény mértékű olyan építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy 

azzal egyenértékű) felelősségbiztosítással, amely kellő fedezetet nyújt, és kiterjed mindazon 

károkra, amelyek megtérítéséért Vállalkozó a magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel 

tartozik. A felelősségbiztosítási kötvény másolati példánya a Szerződés mellékletét képezi. 

 

IV.12 Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), és ezután az ellenőrzés a munka 

egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen, az 

eltakarás előtt legalább 3 munkanappal a Megrendelőt a beépítésről értesíteni.  

Ha a Megrendelő, illetve a Megrendelő képviselője az eltakarásról időben nem kapott értesítést, 

a feltárás miatt felmerült költséget a Vállalkozó viseli. 

 

IV.13 Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgálat és/vagy ellenőrzés alapján nem 

megfelelő, a Vállalkozó az anyagot vagy a munka megfelelő részét köteles saját költségén 

kijavítani vagy kicserélni, és a vizsgálatot és/vagy ellenőrzést megismételni. 

 

IV.14 A Vállalkozó a Szerződés általa történt aláírásával tudomásul veszi, illetve elfogadja, hogy 

a Megrendelőnek jogában áll más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat 

a Vállalkozó költségére - akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is -, ha felszólítására 

a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja ki, vagy kijavítási kötelezettsége 

ellenére ismételten hibásan, hiányosan teljesíti illetve nem pótolja az érvényes ütemterv 

tartásához szükséges határidőig, a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának megtartásával. 

 

IV.15 A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, ennek keretében köteles 

biztosítani, hogy a Megrendelő képviselője a Vállalkozó és valamennyi alvállalkozója teljesítését, 

munkavégzését folyamatosan ellenőrizze. Az utasítás nem terjedhet ki a munka 

megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt 

figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

A Vállalkozó köteles megtagadni a Megrendelő által adott utasítást, ha annak végrehajtása 

jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne vagy veszélyeztetné mások 

személyét vagy vagyonát. 
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IV.16 A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. 

A Vállalkozó az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 

 

IV.17 A Szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozó köteles teljesíteni. A Vállalkozó 

teljesítésében a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerinti alvállalkozók és 

szakemberek jogosultak és kötelesek közreműködni. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a 

teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni 

kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a 

bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 

nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt.  

 

IV.18 Amennyiben a nyilatkozat tartalma (bármilyen tekintetben) változik, azt a Vállalkozó 

köteles aktualizálni, és a módosított nyilatkozatot a Megrendelő részére haladéktalanul 

megküldeni. 

 

IV.19 Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) 

helyett, aki vagy amely a Közbeszerzési Eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának 

igazolásában, csak a Megrendelő mint ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben vehet 

részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel 

azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a Közbeszerzési 

Eljárásban az adott (előző) alvállalkozóval együtt felelt meg. 

 

IV.20 A Vállalkozó egyébként a teljesítésében közreműködő alvállalkozókkal kapcsolatosan a 

Kbt.-ben, továbbá a Ptk.-ban és egyéb hatályos jogszabályokban előírt rendelkezések 

maradéktalan betartásával köteles eljárni.  

 

IV.21 A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért 

is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

IV.22 A Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - 

engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó 

kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye 

hatósági döntés vagy jogszabályi rendelkezés folytán megváltozna, úgy a Szerződés ezen 

pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, alakszerű szerződésmódosítás 

nélkül, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján módosul, a Vállalkozó erről értesíteni köteles 

a Megrendelőt. Amennyiben a Vállalkozó döntése folytán következik be változás, a fentiek 

megfelelően irányadók, a Vállalkozó azonban az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a 

kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, amely igazolás egyben a 

módosulás feltétele is. 

IV.23 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 

alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 

biztosítékaként legfeljebb a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át 

elérő biztosítékot köt ki. 

 

V. 

A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

V.1 A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a Beruházást a 

Szerződésben írottak betartásával átvenni és a Vállalkozó részére a vállalkozói díjat a 

Szerződésben foglalt számlázási-fizetési ütemezés szerint megfizetni. A Szerződő Felek 

ugyanakkor egybehangzóan kijelentik, hogy a kiviteli tervdokumentáció korábban már, a 

Közbeszerzési Eljárás keretében a Vállalkozó részére teljes körűen átadásra került. 
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V.2 A Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületeket a tevékenység (a 

Beruházás) végzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.  

 

V.3 A Megrendelő köteles biztosítani a Beruházás átadás-átvételi eljárása lefolytatásának, az 

üzembe helyezésnek és a garanciális vizsgálat lefolytatásának feltételeit, valamint köteles 

biztosítani a vállalkozói díj teljes összegét. 

 

V.4 A Megrendelő jogosult és köteles a Szerződés teljesítését folyamatosan ellenőrizni.  

Az ellenőrzés keretében a Megrendelő megbízottja vagy az építési műszaki ellenőr a munka 

végzését bármikor megtekintheti és ellenőrizheti, hogy a kivitelezés a Szerződésnek 

megfelelően történik-e. 

Az ellenőrzés keretében a Megrendelő megbízottja vagy az építési műszaki ellenőr a munkák 

teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, 

szabványok, szerződések, a tervnek, valamint magának a Szerződésnek a betartását. 

Az ellenőrzés keretében továbbá a Megrendelő az építési napló adatai alapján köteles 

ellenőrizni, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelő alvállalkozó vesz-e részt. 

 

V.5 A Megrendelő, megbízottja vagy a műszaki ellenőr útján, jogosult igényelni a beépítés előtt 

a) a felhasználásra kerülő anyag mennyiségének megállapítását, 

b) próbateszt, illetőleg minta vételét és annak ellenőrzését. 

A Megrendelő, megbízottja vagy a műszaki ellenőr útján, köteles igényelni a felhasznált 

anyagok, termékek, gépek, berendezések minőségi tanúsítványának bemutatását, az építési 

termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 

igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak 

szerint. 

 

V.6 A Megrendelő megbízottja vagy az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság 

megállapításáról, a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

Amennyiben a Vállalkozó nem a Szerződés szerinti első osztályú minőségben teljesít, a 

Megrendelő jogosult az adott munkát, munkarészt a Vállalkozóval kijavíttatni, amelyet Vállalkozó 

köteles haladéktalanul, saját költségére elvégezni. 

 

V.7 A Megrendelő jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a 

Vállalkozó költségére - akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is -, ha felszólítására a 

Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja ki, vagy kijavítási kötelezettsége 

ellenére ismételten hibásan, hiányosan teljesíti, illetve azokat nem pótolja az érvényes ütemterv 

tartásához szükséges határidőig, a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának megtartásával. 

 

V.8 A teljesítésigazolásban csak a beépített anyagok, szerkezetek, készülékek és berendezések 

szerepelhetnek. Tárolási nyilatkozat elfogadása nem lehetséges. 

 

V.9 A Megrendelőt megilleti a Beruházás során feleslegessé vált újrahasznosítható eszközök 

tulajdonjoga, melyekre a Megrendelő igényt tart. 

 

VI. 

A SZERZŐDÉS HATÁLYA, A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 

VI.1 A Szerződés annak Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásával lép hatályba és a Szerződő 

Felek mindegyike általi szerződésszerű teljesítéséig marad hatályban, ide nem értve a kötelező 

jótállás, valamint a jólteljesítési garancia körébe tartozó feladatokat és kötelezettségeket. 

 

VI.2 A Vállalkozó a munkaterületek átadását követően, a munka megkezdésére vonatkozó 

jogszabályi előírások betartásával köteles a munkavégzést megkezdeni és a munkát végezni. 

A munkaterület átadása várhatóan a szerződéskötést követő 10 napon belül. 
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VI.3 A Szerződő Felek a Szerződés szerződésszerű teljesítését, beleértve a mennyiségi, 

minőségi és teljesítményjellemzők meghatározását is, az alábbiak szerint ütemezik: 

 

A Szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződéskötéstől számított 270 nap. A 

teljesítési véghatáridő a kivitelezési munkák sikeres műszaki átadás-átvétellel történő 

lezárására, annak időpontjára vonatkozik, nem beleértve azonban a jótállás időtartamát. 

 

VI.4 A Vállalkozó jogosult a Szerződésben meghatározott időpontot megelőzően is teljesíteni 

(előteljesítés). Ilyen esetben az átadás-átvétellel kapcsolatos jogok és kötelezettségek, illetve 

szerződéses rendelkezések az előteljesítés kapcsán megfelelően irányadók. 

 

VI.5 A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó 8 napos előzetes készre jelentése esetén a 

Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni 

és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési 

összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. 

 

VI.6 A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve egy példány az 

építési napló mellékletét képezi. 

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, 

így különösen 

- a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 

- b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

- c) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 

- d) a Megrendelő észrevételeit, 

- e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, 

hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-

átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező- külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy 

hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

- f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

- g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

- h) a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 

- i) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt 

kér, és 

- j) a résztvevők aláírását. 

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért 

felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is 

készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását 

követően átadja a Szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési 

összesítőt az építési műszaki ellenőrnek. 

 

VI.7 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződésben előírt határidőn belül 

megkezdődött és 30 napon belül befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a munkát nem vette át. 

 

VI.8 A műszaki átadás-átvétel feltétele a Szerződésben meghatározott munkák, vagyis a teljes 

Beruházás maradéktalan teljesítése. A Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételről felvett 

jegyzőkönyv időpontjában veszi át mennyiségileg és minőségileg a munkát a Vállalkozótól, 

valamint kiállítja a teljesítési igazolást. 

 

VI.9 A Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a 

rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető 

rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása 

a Szerződés tárgyának zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során 

a Szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel járna. 
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VI.10 A Szerződő Felek rögzítik, hogy az átvétel során a szerződésszerű teljesítéshez 

nélkülözhetetlen a Közbeszerzési Eljárás során értékelési részszempontként meghatározott 

vállalások, tulajdonságok teljesítése. Az értékelési részszempontok körében vállaltak 

teljesülésének hiánya tehát polgári jogi értelemben véve nem jelentéktelen hiba, így az 

ajánlatban vállaltak teljesülésének elmaradása okán a Megrendelő a Ptk. 6:159. § (2) 

bekezdése szerinti valamennyi kellékszavatossági jogot gyakorolhatja. 

 

VII. 

A VÁLLALKOZÓI DÍJ, A DÍJ TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA ÉS MEGFIZETÉSÉNEK 

FELTÉTELEI  

 

VII.1 A vállalkozói díj forrása saját forrás. 

 

A Vállalkozót a Szerződés általa való szerződésszerű teljesítése esetére megillető vállalkozói díj 

 

nettó 46.569.096,- Ft + 12.573.656,- Ft 27% Áfa, bruttó 59.142.752,- Ft, azaz 

nettó negyvenhatmillió-ötszázhatvankilencezer-kilencvenhat forint plusz tizenkettőmillió-

ötszázhetvenháromezer-hatszázötvenhat forint huszonhét százalék általános forgalmi 

adó, bruttó ötvenkilencmillió-száznegyvenkettőezer-hétszázötvenkettő forint. 

 

VII.2 A vállalkozói díj a véghatáridőre prognosztizált átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon, 

a Vállalkozó és bármely alvállalkozója általi munkák elvégzésére és azok költségeire, beleértve 

különösen, de nem kizárólagosan valamennyi hatósági eljárás összes díját, illetékét és 

költségét, a közüzemi szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatosan felmerülő eljárások 

összes díját, illetékét és költségét is, és minden egyéb díjat, illetéket és költséget, amelyek 

kapcsán a Szerződés a Vállalkozó részére kötelezettséget állapít meg vagy azokat a Vállalkozó 

kötelezettségei körében felsorolt, vagy amelyek a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosak 

és azok bármelyikével összefüggenek, és amelyek együttesen szükségesek a Szerződés 

tárgyának komplett, teljes körű, a rendeltetésszerű használatra alkalmasság megvalósításához, 

figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. Ennek megfelelően a Vállalkozó a 

vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz egyéb költséget, díjat, ellenértéket 

semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. Így többek között a vizsgálati bizonyítványok, 

megfelelőségi igazolások beszerzésének kötelezettsége és költségei is a Vállalkozót terhelik. 

Végül a Vállalkozó viseli a próbák és átvételek próbavételi és vizsgálati költségeit is. 

 

VII.3 A Vállalkozó olyan részszámlák és végszámla kibocsátásáról köteles gondoskodni, 

amelyek mindegyike megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben 

(Áfa tv.) foglaltaknak. 
Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás hatósági engedélyköteles, erre figyelemmel a számlák 
kiállítása, valamint az elszámolás során az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított ÁFA fizetés szabályai szerint 
szükséges eljárni. 

 

VII.4 A teljesítés során a Vállalkozó egy előlegszámla (5%) majd 4 részszámla (15-30-55-80% 

készültségi foknál) és egy végszámla benyújtására jogosult a teljesítést követően az alábbiak 

szerint. 

 1. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 15%-át elérő 

megvalósult teljesítés esetén, ekkora összegről, 

 2. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 30%-át elérő 

megvalósult teljesítés esetén, az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 

15%-át elérő összegről, 

 3. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 55%-át elérő 

megvalósult teljesítés esetén, az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 

25%-át elérő összegről, 
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 4. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 80%-át elérő 

megvalósult teljesítés esetén, az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 

25%-át elérő összegről, 

 végszámla: a műszaki tartalom, illetve a szerződéses érték 100%-ának 

teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követően, a 

szerződéses érték fennmaradó, részszámla alapján még ki nem egyenlített 

összegéről. 

 

A fentiek szerinti számlázási rend a maximálisan kiállítható számlák számát jelenti, a Vállalkozó 

azonban nem köteles valamennyi részszámlát kiállítani, kivéve a végszámlát. Amennyiben 

azonban a Vállalkozó valamely részszámlát saját döntése szerint nem állítja ki, úgy az a 

következő készültségi fok szerinti részszámlában szereplő összeggel nem vonható össze, 

hanem a ki nem állított részszámla szerinti összeg a végszámlában kerülhet feltüntetésre és az 

arról szóló számla alapján kerülhet kiegyenlítésre. 

 

VII.5. A Megrendelő az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) 

bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a végszámlát is a fentiek 

szerinti részszámlának tekinti. 

 

VII.6 Az elvégzett munkák százalékos mértékét az egyes részszámlák vonatkozásában a 

Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetésből kiindulva a Megrendelő és műszaki ellenőre 

állapítja meg, az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján. 

Valamennyi részszámla, illetve a végszámla vonatkozásában az ellenszolgáltatást, tehát a 

Vállalkozót megillető vállalkozói díjat, illetve annak az egyes részszámlák és a végszámla 

szerinti összegét a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének Megrendelő 

teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - 

elismeréséről szóló igazolás (teljesítési igazolás) kiadását követően, formai és tartalmi 

szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, 

valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Vállalkozó által megjelölt 

bankszámlára történő átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.  

 

VII.7 A Vállalkozó a – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának, 

2.328.455,- Ft-nak, azaz kettőmillió-háromszázhuszonnyolcezer-négyszázötvenöt 

forintnak megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. Az önként biztosított előleg fizetése 

esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése irányadó. 

Előleg igénybevétele esetén az előleggel az első részszámlában kell elszámolni. 

 

VII.8 Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés során a 

Megrendelő az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a 322/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-nak vonatkozó előírásai szerint teljesíti. 

A Szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar hivatalos fizetőeszköz, a HUF, a magyar forint. 

A Szerződés, továbbá a Vállalkozó és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint 

minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között 

megkötött vállalkozási szerződések alapján történő kifizetésekre a 322/2015 (X.30.) Korm. 

rendelet 32/A.§ (2) bekezdésében és a 32/B.§-ban foglalt rendelkezések az irányadók. 

 

VII.9 Az adott részszámla és a végszámla is abban az időpontban tekintendő kiegyenlítettnek, 

amikor a Megrendelő számlavezető bankja a Megrendelő bankszámláját a kifizetésre kerülő 

vállalkozói díjnak az adott részszámla és a végszámla szerinti összegével megterheli. 

 

VII.10 A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó késedelmi kamat és behajtási 

költségátalány felszámítására jogosult. A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § 

rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A Megrendelő a Ptk. 8:1. § (1) 

bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 
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A Vállalkozónak felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és beérkezett számla 

vonatkozásában a Megrendelőt kamatfizetési kötelezettség nem terheli (jogosulti és kötelezetti 

késedelem egyidejűségének kizártsága). 

 

VII.11 A kikötött vállalkozói díjon felül a többletmunka nem, csak a pótmunka ellenértéke 

számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződés alapját képező dokumentációban nem 

szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet) (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § f) 

pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, 

amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka 

kizárólag a Vállalkozó vonatkozó - a mindenkor érvényben lévő építőipari normajegyzék szerint 

elkészített és a műszaki ellenőr által jóváhagyott - ajánlatának Megrendelő általi elfogadását, a 

Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését (a Felek közötti szerződés-módosítás kölcsönös 

aláírását) követően kezdhető meg. A pótmunka ajánlatot a Vállalkozónak az Összevont 

Építőipari Normarendszer alapján, költségvetés-készítő programmal kell elkészítenie. 

 

VII.12 A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve a Szerződő Felek egybehangzóan 

megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve nem 

számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

VIII. 

A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE, JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

 

VIII.1 A Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére kötelezi magát, ha olyan okból, amelyért felelős, 

a Szerződést annak késedelmes teljesítésével megszegi. 

A késedelmi kötbér mértéke a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (teljes 

vállalkozói díj) 1%-a (egy százaléka) minden késedelemmel érintett, megkezdett naptári napra, 

a Vállalkozó késedelembe esésétől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 

naptári napig. A késedelem 20. (huszadik) napjának eredménytelen elteltét (a Vállalkozó 

kötelező teljesítésének elmaradását) követő 21. (huszonegyedik) naptól kezdődően a 

Megrendelő, választása szerint, jogosult továbbra is teljesítést követelni, vagy a Szerződést 

felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani vagy a Szerződéstől elállni, valamint 

érvényesíteni a Vállalkozóval szemben a Vállalkozó teljesítésének elmaradásából származó 

kárát és az igényérvényesítés költségeit. A Vállalkozó késedelembe esése és a késedelemi 

kötbér kizárólag a véghatáridőre értelmezendő. 

 

VIII.2 A Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a Szerződés 

teljesítése – olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős – meghiúsul, így különösen, ha a 

Vállalkozó a Szerződés teljesítését nem kezdi meg, a teljesítést alapos ok nélkül megtagadja, 

vagy ha 20 napot meghaladó késedelembe esik. Meghiúsulás esetén a kötbér mértéke: 20% 

(Húsz százalék). A kötbér alapja a Szerződésben szereplő nettó vállalkozói díj. Meghiúsulási 

kötbér igénylése esetén a teljesítés nem követelhető. 

 

VIII.3 A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozó 

szerződésszegésével okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését 

követelje a Vállalkozótól. 

 

A Szerződésben rögzített kötbér összegét a Megrendelő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében 

meghatározott feltételek teljesülése esetén - a végszámla összegéből jogosult visszatartani. 

Amennyiben a számlából történő visszatartásra lehetőség nincs, a kötbér összegét a Vállalkozó 

köteles az esedékes számla kiállítását követő 10 naptári napon belül a Megrendelőnek átutalni. 

 

VIII.4 A Vállalkozót a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, az általa megvalósított 

létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti jótállási kötelezettség 

terheli, amelynek időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számított 

(minimum 12) 24 hónap. 
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VIII.5 A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek 

kijavítását 5 munkanapon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül 

befejezni, illetve a hibás munkarészt végző alvállalkozójával kijavíttatni. Ezen bármely feltétel 

elmaradása esetén a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a jólteljesítési 

biztosíték terhére, illetőleg saját költségére a munkát mással elvégeztetni és ez utóbbi esetben a 

kijavítás teljes költségét a Vállalkozóval szemben érvényesíteni.  

 

VIII.6 A Megrendelő a Vállalkozó (beleértve a Vállalkozó alvállalkozóit is) hibás teljesítésével 

kapcsolatos igények biztosítékaként a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 

(a teljes vállalkozói díj) 2%-ának (kettő százalékának) megfelelő jólteljesítési biztosítékot köt 

ki. A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a műszaki 

átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának (azaz a jótállási kötelezettség kezdetének) 

időpontjában kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 

pontjában meghatározott és a Vállalkozó által választott módok valamelyikén, a jótállási 

kötelezettség fennállását követő legfeljebb 15 (tizenöt) naptári napig. 

 

VIII.7 A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó - választása szerint - az alábbi biztosítéknyújtási 

formák valamelyikében nyújtja: 

(a) óvadékként, a pénzösszegnek Megrendelő 12082001-00160532-00100002 számú 

fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy 

(b) bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy 

(c) banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 

készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 

A bankgarancia nyilatkozatnak az alább rögzítettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan 

fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alábbi minimális tartalommal: 

- pontos hivatkozás a jelen szerződésre, 

- a biztosíték a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékául szolgál, 

- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölése,  

- a vállalt fizetési összeg, 

- a bankgarancia érvényességi ideje, 

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita 

nélkül a vállalt fizetési összeghatárig bármilyen összeget, vagy összegeket az 

igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek 

anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen. 

A bankgarancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantőr fizetési kötelezettsége önmagában 

a jogosult lehívásának kézhezvételétől függ. A lehívásnak nem kell tartalmaznia a 

szerződésszegés okát, a lehívásnak nem feltétele a lehívás igénybevételét alátámasztó 

dokumentum (pl. bírósági ítélet) csatolása. 

A banki készfizető kezesség és a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek a biztosíték jellegéből adódóan ugyancsak 

tartalmaznia kell a fentieket. A biztosíték kapcsán a Kbt. 134. § (8) bekezdése irányadó. 

 

VIII.8 Amennyiben a jólteljesítési biztosíték pénzeszköz átadásával került teljesítésre, úgy a 

Megrendelő a biztosított időszak lejártakor a biztosíték fel nem használt összegét köteles az 

időszak utolsó napját követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül a Felek által egyeztetett 

módon, ennek hiányában banki átutalás útján a Vállalkozó részére visszaszolgáltatni. 

 

VIII.9 A Vállalkozó a Szerződésben rögzített kivitelezési munkák, valamint az építési beruházás 

megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, 

valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerinti kellékszavatossággal tartozik, melynek 

érvényesítésére a Ptk. 6:159-167. §-aiban foglaltak az irányadók. 

 

VIII.10 Amennyiben a Szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége a Szerződésben 

foglalt előírásoknak, valamint a hatályban lévő építésügyi jogszabályok vonatkozó előírásainak 
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nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy a Megrendelő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében 

foglaltak szerint választhat szavatossági igényei közül, így követelheti a munka kijavítását, vagy 

az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi esetben a Megrendelő az 

elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg. 

 

VIII.11 Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt 

haladéktalanul, írásban megtenni. 

A Szerződő Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult az 

esedékessé vált, a Vállalkozó által elismert kötbérkövetelését a még ki nem egyenlített 

ellenértékből (vállalkozói díjból vagy annak esedékes részösszegéből) levonni, vagy a 

Vállalkozónak megküldött értesítő levél útján érvényesíteni; valamint, amennyiben a 

Megrendelőnek a kötbér összegét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult a Vállalkozóra 

továbbhárítani. 

 

VIII.12 Ha a teljesítési határidő kapcsán a Vállalkozó mint kötelezett késedelembe esik [Ptk. 

6.153. §], úgy késedelmét kimentheti, ám a közreműködőiért felel a Ptk. 6:148. § szerint. A 

teljesítési határidőkbe nem számít be a bizonyíthatóan a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül 

bekövetkezett körülmények elhárításának időtartama, amennyiben az adott körülmény 

elkerülése a Vállalkozótól a leggondosabb eljárás mellett sem volt elvárható. 

Ilyen körülménynek minősül a Szerződés megkötésekor előre nem látható olyan körülmény vagy 

esemény, amelyért a Vállalkozó bizonyíthatóan nem felelős, és amely a Szerződés határidőben 

történő teljesítését megakadályozza, így különösen ha a késedelem oka a Megrendelő 

közbenső szerződésszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka a Megrendelő mint jogosult 

átvételi késedelme [Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a Vállalkozótól független és a 

megvalósításában a Megrendelővel létesített jogviszony alapján – esetlegesen – részt vevő 

harmadik személyek olyan magatartása, amely a Vállalkozó határidőben történő teljesítését 

késlelteti. 

 

VIII.13 A Vállalkozónak legkésőbb a tudomásszerzést követő napon, hitelt érdemlő módon 

tájékoztatnia kell a Megrendelőt a kimentett késedelemre okot adó körülményről vagy 

eseményről. 

Kimentett késedelem esetén a teljesítési határidő a kimentett késedelem időtartamával 

automatikusan módosul, bár a Szerződő Felek kötelessége minden ésszerű intézkedést 

megtenni a bekövetkező késedelem elhárítása, illetőleg minimalizálása érdekében. 

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt a kimentett késedelem esetén annak 

jogkövetkezményén túl egyéb kártérítési kötelezettség nem terheli, kivéve, ha a Megrendelő 

közbenső szerződésszegése szándékosan történt. 

 

IX. 

A FELEK KÉPVISELETE, KAPCSOLATTARTÁS,  

A NYILATKOZATOK MEGTÉTELE 

 

IX.1 A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a 

Feleket az alábbi személyek képviselik: 

A Megrendelő nyilatkozattételre, szerződésmódosításra jogosult képviselője: 

Név: Szanyi Szilvia polgármester 

Telefonszám: +36-20-322-0429 

E-mail cím: polgarmester@balatonfuzfo.hu 

 

A Megrendelő teljesítésigazolás kibocsátására és szakmai bejegyzésre jogosult képviselője: 

Név: Székely László települési főmérnök/műszaki csoportvezető 

Telefonszám: +36-20-323-3028 

E-mail cím: telepulesifomernok@balatonfuzfo.hu 

 
A Vállalkozó nyilatkozattételre, szerződésmódosításra jogosult képviselője: 
Név: Hajdu Attila ügyvezető 
Telefonszám: +36-30-235-3548 

mailto:polgarmester@balatonfuzfo.hu
mailto:telepulesifomernok@balatonfuzfo.hu
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E-mail cím: hajdu.attila@veszprember.hu 

 

A Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr: 

Név: Páva Gábor 

Telefonszám: +36-20-284-8864 

E-mail cím: pavagabor73@gmail.com 

NÜJ szám: 487638981 

Kamarai szám: ME-É 13-65922 

 
A Vállalkozó által megbízott felelős műszaki vezető: 
FMV – napi jelentésre jogosult 
Név: Hajdu Attila 
Telefonszám: +36-30-235-3548 
Szakág: Építészet 
NÜJ szám: 225325861 
Névjegyzéki szám: MV-É-19-5328 

 
Kivitelező – napi jelentésért felelős 
Név: Kiss Dénes 
Telefonszám: +36-30-555-6586 
E-mail cím: kiss.denes.zsolt@gmail.com 
NÜJ szám: 995581124 

 

IX.2 A Szerződő Felek között a kapcsolattartás személyesen szóban vagy személyesen írásban, 

postai úton vagy elektronikus levélben történik. 

A Szerződő Felek között a kapcsolattartásnak akadálymentesnek és folyamatosnak kell lennie, 

így a Szerződő Feleknek a kapcsolattartás során folyamatosan együtt kell működniük, a 

jóhiszemű, tisztességes, a Szerződés kölcsönös teljesítésére irányuló együttműködés elvének 

és gyakorlatának figyelembe vételével, megtartásával és alkalmazásával. 

 

IX.3 A Szerződés egésze vonatkozásában, beleértve a Szerződés bármely rendelkezésének 

módosítását, kizárólag a Szerződő Felek fentebb rögzített törvényes képviselői jogosultak 

kizárólag írásban, postai úton vagy elektronikus levélben a Szerződés egészére vagy bármely 

jogra és kötelezettségre kiterjedő hatállyal nyilatkozatot tenni, cégjegyzési joguknak megfelelő 

formában. 

 

IX.4 A Szerződés mindennapos teljesítése vonatkozásában a Megrendelő által megbízott 

műszaki ellenőr, továbbá a Vállalkozó által megbízott felelős műszaki vezető jogosultak 

nyilatkozatot tenni, az ezen pont első mondatában rögzített bármely formában. Az általuk 

megvalósított konkrét kapcsolattartás megtörténtéről és részletes tartalmáról a Szerződő Felek 

ez utóbb képviselői a megbízójukat kötelesek haladéktalanul tájékoztatni. 

 

Az e-naplóba kizárólag az arra jogosultak tehetnek bejegyzést. 

 

IX.5 A Szerződő Felek bármelyike által a másik félhez postai úton intézett küldeményt ajánlott, 

tértivevényes küldeményként kell postára adni. 

A küldemény, átvétele esetén, a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban tekintendő 

hatályosultnak.  

Amennyiben a küldemény, annak pontos, a Szerződésben rögzített címadatai ellenére, nem 

kereste, a címzett ismeretlen vagy az átvételt megtagadó jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, 

úgy a Szerződő Felek egybehangzó megállapodása alapján a küldeményt a küldemény 

kézbesítésének eredménytelenségét követő 5. (ötödik) naptári napon kézbesítettnek tekintik, 

vagyis a küldemény, illetve az abban foglalt esetleges jognyilatkozat hatálya beáll. 

Az írásban, elektronikus levél útján történő közlést a másik fél e-mail címére történő 

megérkezéssel kell hatályosultnak tekinteni. 

A szóbeli közlések azonnal hatályosulnak. 

 

mailto:hajdu.attila@veszprember.hu
mailto:pavagabor73@gmail.com
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X. 

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 

X.1 A Szerződés módosítása kizárólag írásban lehetséges, és a módosításra a Kbt. 141. §-ában 

foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

X.2. A Szerződés megszűnik, ha 

 a Szerződésben foglaltak a Szerződő Felek által kölcsönösen és maradéktalanul 

teljesítésre kerültek, 

 a Szerződő Felek valamelyike jogutód nélkül megszűnik. 

 a Megrendelő a Szerződéstől a Vállalkozó súlyos szerződésszegésére 

hivatkozással eláll, 

 a Szerződő Felek bármelyike a Szerződést a másik fél súlyos 

szerződésszegésére hivatkozással felmondja, 

 a teljesítés lehetetlenül. 

 

X.3 A Megrendelő a Szerződéstől elállhat, ha a szerződéskötést követően a Vállalkozó ellen 

felszámolási-, végelszámolási-, hivatalból törlési, kényszertörlési, illetve egyéb, megszüntetésre 

irányuló eljárás indul. A Megrendelő elállást tartalmazó nyilatkozatát a Vállalkozóval a IX. 

fejezetben foglaltak szerint kell közölni. 

A Vállalkozó szerződésszegése miatti megrendelői elállás esetén a Megrendelő a 

szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a Vállalkozótól kártérítést követelhet. 

 

X.4 A Szerződő Felek bármelyike a Szerződést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli 

nyilatkozattal, felmondási idő közbeiktatása nélkül abban az esetben mondhatja fel, ha a másik 

fél a Szerződésből eredő valamely lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan 

megszegi. 

A Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a Vállalkozó  

 késedelem esetén a kitűzött póthatáridőre sem teljesít, 

 hibás teljesítés esetén a hibát a megadott határidőre sem javítja ki 

 a szerződés III.1. pontjában rögzített kötelezettségét nem teljesíti.  

Felmondás esetén a Szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a másik fél 

tudomást szerez. 

 

X.5 Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és 

 a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült 

fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti 

meg; 

 a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem 

tarthat igényt; 

 a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a 

vállalkozói díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a 

Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet 

a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett 

volna. 

 

X.6 A megkezdett, valamint a befejezett, de át nem adott mű tekintetében a kárveszély a 

teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó szabályok szerint oszlik meg a Megrendelő és a 

Vállalkozó között. 

 

X.7 A Szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén a Szerződő Felek kötelesek egymással 

teljes körűen elszámolni. 

 

X.8 A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést 

felmondani - ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
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a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

X.9 A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

Szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 

felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 

258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából 

eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a 

bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.  

 

X.10 A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

XI. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

XI.1 A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát oszthatatlannak, a Beruházást 

oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik, függetlenül az esetleges teljesítési szakaszoktól, illetve 

azok megvalósulásától vagy bármely okból történő elmaradásától. 

 

XI.2 A Szerződő Felek egyezően rögzítik, illetve tudomásul veszik, hogy a Kbt.-nek a Szerződés 

tejesítésére és módosítására vonatkozó, stb. feltételei a Szerződésnek akkor is részei, ha arról a 

Szerződő Felek a Szerződésükben nem állapodtak meg vagy a Kbt. előírásaitól eltérően 

állapodtak meg.  

 

XI.3 Amennyiben a Szerződés egyes kikötései érvénytelenek volnának vagy érvénytelennek 

minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a Szerződés egészét. A Szerződés 

érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az 

érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti 

jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak 

minősített rendelkezések nélkül a Szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg, 

feltéve, hogy ezek a szabályok összhangban állnak a közbeszerzési jogszabályokkal. 

 

XI.4. A Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik továbbá, hogy amennyiben a Beruházás 

megvalósításának alapját képező egyes dokumentumokban vagy az egyes dokumentumok 

között ellentmondások mutatkoznának, akkor mindig az a dokumentum, illetve annak tartalma 

az irányadó, amely a legátfogóbb, legteljesebb és minőségileg a legmagasabb értékű teljesítést 

eredményezi, amennyiben ezen alapul vett dokumentum tartalma jogszabályt nem sért. 

 

XI.5 A Megrendelő valamennyi, a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső 

alkotáson területi, valamint a felhasználás időtartamára, a felhasználási módra és a felhasználás 

mértékére vonatkozóan is korlátozás nélküli és kizárólagos, harmadik személynek átadható 

felhasználási jogot szerez, megszerzi továbbá azok átdolgozásának jogát is a vállalkozási díj 
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ellenében, a Vállalkozó pedig a harmadik személynek átadható, minden tekintetben korlátlan és 

kizárólagos felhasználási jogot a Megrendelőre a vállalkozási díj megfizetése ellenében 

átruházza. A felhasználási jog magában foglalja a szerzői jogi védelem alá eső alkotás és azok 

részletei nyilvánosságra hozatala, a többszörözés, az átdolgozás és a Vállalkozó vagy bármely 

alvállalkozója külön hozzájárulása és egyéb igénye nélküli átalakításának jogát is. 

 

XI.6 A Kbt. 136. § (1) bekezdés alapján a Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 

143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 

nélkül. 

 

XI.7 A Szerződő Felek egyezően tudomásul veszik, hogy a Megrendelő költségvetési 

pénzfelhasználását az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti 

fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár ellenőrizni jogosult, illetve a Szerződés lényeges 

tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg. Továbbá tudomással bírnak 

arról is, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott feltételek 

fennállása esetén a Szerződés típusát, tárgyát, a Szerződő Felek nevét, a Szerződés értékét, 

időtartamát a Megrendelő köteles közzétenni az ott szabályozott módon és időtartamig. 

 

XI.8 A Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nvt.) 41. § (6) 

bekezdése alapján kijelenti, hogy a kiadási előirányzatok terhére nem köthet olyan jogi 

személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes 

szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet 

nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a 

Szerződésből eredő követelések elévüléséig az Nvt. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni. A 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéshez csatolt, általa tett nyilatkozatban foglaltak szerint az 

Nvt. 3. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő átlátható szervezetnek 

minősül. Egyben tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint a Vállalkozó képviselője a 

nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt 

tájékoztatni. 

 

XI.9 Amennyiben a Szerződő Felek bármelyike vonatkozásában jogutódlás következik be, úgy a 

Szerződés rendelkezései a jogutódokra is kiterjedő hatályúak, vagyis a Szerződés jogai a 

jogutódokat is illetik, a Szerződés kötelezettségei pedig a jogutódokat is terhelik.  

 

XI.10 A Szerződő Felek Szerződésének hivatalos nyelve a magyar, a Szerződés irányadó 

jogának pedig Magyarország jogrendszerét és a Magyarországon hatályban lévő jogszabályokat 

tekintik. 

 

XI.11 A Szerződő Felek a Szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton, 

ésszerű határidőn belül rendezni, különös tekintettel a Szerződben rögzített teljesítési határidőre 

és a Beruházás megvalósításának elsődlegességére. Amennyiben az egyeztetés nem vezetne 

eredményre, úgy a Megrendelő székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság, 

törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

XI.12 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a Kbt-vel összefüggő 

valamennyi, valamint az egyéb hatályos, idevonatkozó (a műszaki leírásban is foglalt), így 

különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 
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A Szerződő Felek a Szerződést elolvasást és együttes értelmezést követően mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

Jelen szerződés 18 (tizennyolc) számozott oldalból áll és 6 (hat) eredeti, egymással teljes 

egészében megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből 2 (kettő) példány a 

Vállalkozót, 4 (négy) példány a Megrendelőt illeti. 

 

 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció (külön csatolás nélkül is) 

2. sz. melléklet: A közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok (külön csatolás 

nélkül is) 

3. sz. melléklet: Vállalkozó nyertes ajánlata (külön csatolás nélkül is) 

4. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata (a szerződéskötéskor kerül csatolásra) 

5. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat (a szerződéskötéskor kerül csatolásra) 

6. sz. melléklet: Jólteljesítési biztosíték nyújtásának igazolása (külön csatolás nélkül is) 
 
Kelt: Balatonfűzfő, 2024. év január hó 24. nap 
 
 
 
 
  ......................................................   ...................................................  
 Megrendelő Vállalkozó 
 Szanyi Szilvia polgármester Hajdu Attila ügyvezető 
 Balatonfűzfő Város Önkormányzata VeszprémBer Építő Kft. 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
Kelt: Balatonfűzfő, 2024. év január hó 24. nap 
 
 
 
 
  ......................................................  
 Pénzügyi ellenjegyző 
Flieghné Rimai Merita pénzügyi csoportvezető 
 Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
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5. sz. melléklet 

 
 

Átláthatósági nyilatkozat 
 
 
 
 
 

Alulírott Hajdu Attila, mint a VeszprémBer Építő Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.) 

Vállalkozó képviseletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdésére figyelemmel nyilatkozom, hogy cégünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 
 
 
Kelt: Veszprém, 2024. január 24. 
 
 

P.H. 
 
 
 
      ________________________________ 
 Vállalkozó cégszerű aláírása 
 Hajdu Attila ügyvezető 
 VeszprémBer Építő Kft. 


